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Das Projektinformationssystem e-project

 Konsequente Überwachung aller Phasen eines Projektes
 Betrachtung des Projektes aus verschiedenen

Blickwinkeln: Projektleitung, Einkauf, Buchhaltung

 Verwaltung und Bewertung der Daten aller relevanten LVs
 Nachprüfbare Leistungsstände und solide Hochrechnungen

auf das Projektende bzw. zum Stichtag mit Best-, Real-,
WorstCase-Betrachung

 Verdichtung und Auswertung aller Projektzahlen nach den
Organisationsstrukturen des Unternehmens

mit den Modulen:
 e-process: Planung/Bewertung Erlöse und kalkulatorische Kosten
 e-budget: Planung/Bewertung Eigen- u. Fremdleistungen

+ Übergabe der Daten an das Management-Informations-Tool Entscheidercockpit
+ Projektvorbereitung/-entscheidung mit e-business und e-sale
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