

Pressemitteilung vom 8. August 2007

Arbeiten in Altscherbitz dauern länger als geplant

LVB-Linie 11 hat ab kommenden Montag wieder freie Fahrt

Leipzig. Aufgrund einer Verlängerung der Baumaßnahme „Gewölbebrücke Altscherbitz“ in Schkeuditz dauert die Sperrung für die Straßenbahnlinie 11 im Bereich Altscherbitzer-/Leipziger Straße voraussichtlich bis Montagmorgen, dem 13. August, 4 Uhr an.

KWL koordiniert für Partner

Am 23. Juli startete die KWL - Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH die Koordinierungsmaßnahme für die Neuordnung der Regenwasserkanäle in Altscherbitz. Zukünftig wird das Regenwasser der Altscherbitzer Straße, des Wohngebiets an der Kirche, des Gleisbettes der LVB sowie die Entwässerung der Leipziger Straße über eine Regenwasserleitung mit einem Durchmesser von 50 Zentimetern unter der Leipziger Straße hindurch in die Weiße Elster geführt. Die KWL koordiniert diese Maßnahme für die Stadt Leipzig, das nahe gelegene Klinikum sowie die LVB und andere Medienträger. Grund für die dreitägige Verzögerung sind hauptsächlich aufwändigere Umverlegungen von Fremdleitungen wie Gas oder Telefon, deren Lage in den Bestandsplänen anders angegeben war.

Schichtarbeit für zügiges Bauende

Aufgrund der zeitlichen Verzögerung wird die beauftragte Baufirma nunmehr im Drei-Schicht-Betrieb arbeiten, um die Maßnahme wie geplant am 12. August abzuschließen. Anschließend nimmt die LVB den Probebetrieb auf, so dass voraussichtlich Montagmorgen 4 Uhr der Straßenbahnverkehr wieder störungsfrei rollen kann.

Die Unternehmen der KWL-Gruppe

Bau + Service Leipzig GmbH
Sachsen Wasser GmbH
Sportbäder Leipzig GmbH
Wassergut Canitz GmbH
Wasseraufbereitung Knautnaundorf GmbH

KWL

Jarno Wittig, Pressesprecher
Johannissgasse 9, 04103 Leipzig
Telefon 0341 969-2492
Telefax 0341 969-2936
Mobil 0170 3306664
jarno.wittig@wasser-leipzig.de
www.wasser-leipzig.de