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Nachtragsberechnungen im Bauwesen
werden zu einer sicher kalkulierbaren GroBe
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Anwendung
Dieses Programm stellt ein leistungsfahiges
Voraussetzung und einfach anzuwendendes Hilfsmittel zur

Ausgangssituation

Verglitungsanpassungen (Nachtrage) sind bei
fast allen Bauvorhaben anzutreffen. Damit fiir
alle am Bau Beteiligten diese Hiirde des Bauab-
laufes méglichst schnell und sicher genommen
werden kann, wurde von uns das Programm
ASP-Nachtragsbearbeitung fiir offentliche und
VOB-konforme Bauleistungen” entwickelt. Auf
der Grundlage des Erlasses vom 06.01.2004
— Richtlinien zu §§ 1 und 2 VOB/B, Leitfaden
zur Verglitung bei Nachtragen — hat die Firma
Advanced-Software-Pojects GmbH zum ersten
Mal eine Software geschaffen, welche die
konsequente und einfache Fortschreibung der
Urkalkulation bei der Aufstellung von Nach-
tragen kontrolliert.

Der Auftraggeber hat in aller Regel einen Rechts-
anspruch darauf, dass man ihm die Kalkulation
der vom Nachtrag betroffenen Preise offen legt
und ihm nachweist, welche Mehrkosten tatsach-
lich entstehen. Ohne eine griindliche und nach-
vollziehbare Urkalkulation wird dieser Nachweis
schwierig. Deshalb sollte die Urkalkulation vor
Angebotsabgabe erstellt und "griffbereit" doku-
mentiert werden. Grundvoraussetzung fiir den
Einsatz der Software ist die Ubernahme der
kompletten Kalkulation des Auftragnehmers
(Aufgliederung nach den Formblattern des Ver-
gabehandbuches des Bundes EFB-Preis 1 und
EFB-Preis 2 (ber alle Positionen des Leistungs-
verzeichnisse des Auftrages).

Sehielien

Kostenkontrolle und Kostenverfolgung eines
Projektes auf der Grundlage der Fortschreibung
der Angebotskalkulation dar. Mit der entwickelten
Software erfassen Sie alle Leistungspositionen
des Angebotes in einer Kalkulation. Damit werden
Zuschlage auf die Eigenkosten von Teilleistungen
(Baustellengemeinkosten, allgemeine Geschafts-
kosten, Wagnis und Gewinn) detailliert in ihrer
Hohe und positionsbezogen darstellbar. Die
Forderung nach der Kalkulationsfreiheit des Unter-
nehmers bleibt dabei voll erhalten.

Mit der Entwicklung des Programmes wird erst-
malig eine transparente, schnelle und sichere
VOB-konforme Nachtragsbearbeitung maoglich.
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Die Kalkulation des Angebotes wird fiir alle Leistungspositionen erfasst

L1 ]

Die auszufiillenden Formblatter sind im Programm integriert

Werden die in den Ausschreibungsunterlagen Erklarungen nach den Formblattern EFB-Preis 1a, 1b und 2 gefordert, dann sollen diese Erklarungen
fir die Vergabeentscheidung relevant sein, so dass die Nichtabgabe dieser Erklarungen mit dem Angebot zwingend zum Ausschluss von der
Wertung nach § 25 Nr. 1 Abs. 1 Buchst. b VOB/A fiihrt.

BGH, Urteil vom 7. Juni 2005 — X ZR 19/02 — OLG Diisseldorf, LG Wuppertal

Mit dem Urteil vom 07.06.2005 hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass der Bieter bei der Wertung zu 6ffentlichen Auftragen auszuschlieBen ist,
wenn die geforderten Preisblatter als Erklarungen nicht im Angebot vorgelegt werden.



Auftrags(Ur-)kalkulation bildet
Grundlage der Priafung von
Nachtragen
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Integration der Schnittstellen
(GAEB 90 und 2000)

Integration der Formblatter
des Leitfadens

Konformitat zum Vergabehandbuch
und dazugehérigen Erlassen

Vergiitungsanspriiche

Hat der Anwender die rechtlichen Anspruchs-
voraussetzungen gepriift, konnen nun folgende
Vergiitungsanspriiche der Hohe nach mit der
Software berechnet werden, die sich aus dem
Bauverlauf ergeben:

Technische Nachtrage:
m Mengenanderungen gemal3 § 2 Nr. 3 VOB/B

m Auftraggeberseitige Leistungstibernahmen
gemal3 § 2 Nr. 4 VOB/B

m Auftraggeberseitige Anderungen des
Bauentwurfes/ Anordnungen gemal
§ 2 Nr. 5 VOB/B

m Besondere Vergiitung fiir vom Auftrag-
geber geforderter Zusatzleistungen gemaB
§ 2 Nr. 6 VOB/B

m Preisanpassungsanspriiche beim Pauschal-
vertrag gemal § 2 Nr. 7 VOB/B

m Ausflihrung von Leistungen ohne
Auftrag gemal3 § 2 Nr. 8 VOB/B

m Planerische Leistungen des
Auftragnehmers auf Verlangen gemaB
§ 2 Nr. 9 VOB/B

m Vom Auftraggeber verlangte Stunden-
lohnarbeiten gemaB § 2 Nr. 10 VOB/B

m Mehrkostenerstattungsanspriiche
aufgrund bedenklicher Anordnung des
Auftraggebers gemaB § 4 Nr. 1 VOB/B

m Preisgleitklauseln

Programm zur Nachtragsbearbeitung auf der Grundlage des Leitfadens zur Vergiitung bei Nachtrdgen

Zentrale Uberwachung und
Auswertung der Bauvorhaben
hinsichtlich der Kosten

wéhrend der Bauphase

Kostenplanung
und
Trendberechnung

Bilanzieller Vergleich
der Baustellengemeinkosten
im Zuge der
Schlussrechnung

Leistungsmerkmale der Software

m Die Software berechnet bzw. prift auf
der Grundlage der Fortschreibung der
Auftragspreise (Gesamte Kostenanteile
einschlieBlich Zuschlagsatze auf die
Preisbestandteile)

m Zentrale Uberwachung und Auswertung
der Bauvorhaben hinsichtlich der Kosten
wahrend der Bauzeit

m Bilanzieller Vergleich der einmaligen und
umsatzabhangigen Baustellengemeinkosten
im Zuge der Schlussrechnung

m Kostenplanung und Trendberechnung

m Erstellung einer priiffahigen Rechnung
durch Eingabe aller Abrechnungsmengen
der Teilleistungen

m Ausgleichsberechnung
Gegentiberstellen der Summe aller Zuschlage
auf die direkten Kosten (Auftrag « Schluss-
rechnung — Uber-/Unterdeckung)

Je nach Anforderung:

m Vergiitungszuordnung und Berechnung
des EFB—Nach 359.2

m Erstellung des EFB—Nach 359.1 zur
Begriindung des Nachtrages (Priifungs-
vermerke)

m Erstellung des EVM Nach—204 durch
das Programm auf der Grundlage der
Berechnung des EFB—Nach 359.2
(Fortschreibung der Vergiitungssumme
> neue Gesamtverglitung)

Zeit- und Kostenersparnis
bei der rechnerischen Bearbeitung
von Nachtragen

. Erhdhung der
Informationsverfugbarkeit

. Reduzierung des

Uberzahlungsrisikos

Kostensicherheit hinsichtlich
der Nachtragshéhe

Schnittstellen

m |ntegration der Schnittstellen
GAEB 90 und 2000

m Integration der Formblatter des Vergabe-
handbuches des Bundes EFB-Preis 1 und
EFB-Preis 2 und Integration der Rechen-
algorithmen des Leitfadens zur Vergiitung
von Nachtrdagen (Bestandteil des VHB)

m Konformitat zum Vergabehandbuch und
den dazugehdrigen Erlassen

m Schnittstelle/Erganzung zu bestehenden
AVA-/Kalkulationsprogrammen

lhre Vorteile

m Die Qualitat der Nachtragsbearbeitung
wird verbessert und vereinheitlicht

m Die Informationsverfligbarkeit wird erhéht

m Die Flexibilitat des Prozesses wird erhht

m Zeit- und Kostenersparnis bei der rechne-
rischen Bearbeitung von Nachtragen

m Das Uberzahlungsrisiko wird reduziert und
der Auftraggeber erhalt Kostensicherheit
hinsichtlich der Nachtragshohe

Unsere Dienstleistungen

Neben Softwarelizenzen bieten wir Ihnen eine
intensive und zuverlassige Kundenbetreuung
durch unseren technischen Support und ent-
sprechende Schulungsangebote. Besonderen
Wert legen wir auf die Softwarepflege und
Betreuung: Eine kontinuierliche Weiterentwick-
lung der Software wird durch unsere Entwickler
gewahrleistet. Marktentwicklungen und neue
Beddirfnissen unserer Anwender sind Impulsgeber
eines standigen Verbesserungsprozesses.
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Unsere Kompetenz ...1hr Nutzen

Das Programm , ASP-Nachtragsbearbeitung s c h n e I I
fiir 6ffentliche und VOB-konforme Bauleistungen” mes
ist in gemeinsamer Arbeit von erfahrenen Software-

entwickler fiir Kalkulationsprogramme im Bauwesen . t Fans p are nt
...sicher
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